

N° semaine	du lundi	au vendredi	Apprenti	Formation professionnelle continue	Déroulement des modules/ semaines	Volumes horaires en centre de formation	Période des évaluations des modules	Organisation du centre de formation	
			Signature contrat	Pour les apprenants F. Continue : ce planning doit être annexé aux conventions de stage. Si le stage ne démarre pas le 30/09, il sera décalé sur les semaines 22 à 25 (si le cas, surligner les lignes pour le planning joint à la convention stage).				Cadrage du sujet entre l'apprenant (A), le maître d'apprentissage - (MA), l'enseignant référent de A et les responsables de l'UE stage	
35	25 août	29 août							
36	01 septembre	05 septembre	Entreprise						
37	08 septembre	12 septembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 1+3+7	35			Réunion des maîtres d'apprentissage
38	15 septembre	19 septembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 1+3+7	35			
39	22 septembre	26 septembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	Voyage d'étude	35	UE3		
40	29 septembre	03 octobre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
41	06 octobre	10 octobre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
42	13 octobre	17 octobre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 1+2+5	35			
43	20 octobre	24 octobre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 5	35			
44	27 octobre	31 octobre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
45	03 novembre	07 novembre	Entreprise	Entreprise	UE 12			Entretien N°1 en visio ou en visite avec A et MA	
46	10 novembre	14 novembre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
47	17 novembre	21 novembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 6 + 2	35	UE5 et UE6	Entretien/visite N°2 en entreprise avec A et MA	
48	24 novembre	28 novembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 2 + 6 + 8	35	UE7		
49	01 décembre	05 décembre	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 6 + 8	35			
50	08 décembre	12 décembre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
51	15 décembre	19 décembre	Entreprise	Entreprise	UE 12				
52	22 décembre	26 décembre	Entreprise	congés	UE 12				
1	29 décembre	02 janvier	Entreprise	congés	UE 12				
2	05 janvier	09 janvier	Entreprise	Entreprise	UE 12				
3	12 janvier	16 janvier	Entreprise	Entreprise	UE 12				Entretien N°3
4	19 janvier	23 janvier	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 6 + 8	35	Dossier intermédiaire (UE2, UE3 et		
5	26 janvier	30 janvier	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 6 + 8	35	UE8		
6	02 février	06 février	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 8 + 4	35			
7	09 février	13 février	Entreprise	Entreprise	UE 12				
8	16 février	20 février	Entreprise	Entreprise	UE 12				
9	23 février	27 février	Entreprise	Entreprise	UE 12				
10	02 mars	06 mars	Entreprise	Entreprise	UE 12				
11	09 mars	13 mars	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 4	35			
12	16 mars	20 mars	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 4	35	UE4		
13	23 mars	27 mars	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 11 - PT	35			
14	30 mars	03 avril	Entreprise	Entreprise	UE 12				
15	06 avril	10 avril	Entreprise	Entreprise	UE 12				
16	13 avril	17 avril	Entreprise	Entreprise	UE 12				
17	20 avril	24 avril	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 11 - PT	35			
18	27 avril	01 mai	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 11 - PT	30			
19	04 mai	08 mai	Entreprise	Entreprise	UE 12		UE11		
20	11 mai	15 mai	Entreprise	Entreprise	UE 12				
21	18 mai	22 mai	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 910 métier	35			
22	25 mai	29 mai	MFR Anneyron	MFR Anneyron	UE 910 métier	30	UE9 et UE10		
23	01 juin	05 juin	Entreprise	* si démarrage tardif : 16 semaines à cumuler en totalité.					
24	08 juin	12 juin	Entreprise						
25	15 juin	19 juin	Entreprise						
26	22 juin	26 juin	MFR Anneyron (du 24 au 26/06)			Révisions			
27	29 juin	03 juillet	1/2 journée pour soutenance de l'UE12			Soutenance UE12			UE12
28 à 34	...	...	Entreprise jusqu'à fin contrat						
35	24 août	28 août	si soutenance "tardive" : 1/2 j.			Soutenance UE12		(UE12)	
						620			